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Wasserforum Bayern — Workshop Durchgangigkeit

Herausforderungen fiir einen gro3en Wasserkraftbetreiber
bei der Umsetzung der WRRL zur flussaufwértsgerichteten Fischdurchgéangigkeit

Karl-Heinz StraBer — Leiter Wasserkraft Deutschland

Augsburg - 20. Oktober 2016

Uniper Hydro Germany ist einer der filhrenden
Wasserkraftbetreiber in Deutschland

Fakten der Uniper Hydro Germany
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Uniper Hydro Group Germany

* Betreiber von 109 Wasserkraft-
werken in Deutschland:

— 99 Laufwasserkraftwerke
— 5 Speicherkraftwerke
— 5 Pumpspeicherkraftwerke?

+ Installierte Leistung ca. 2 GW
(Stromerzeugung 5 TWh)

+ Betreuung von Uber 1000 Fluss-
kilometern durch 5 Kraftwerks-
gruppen und 20 Betriebsgruppen

+ Zentrale Leitwarte am Hauptsitz
in Landshut
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Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie zur flussaufwarts
gerichteten Fischdurchgangigkeit

Vielzahl der Kraftwerke stellt hinsichtlich der zeitlichen Umsetzung als auch wirtschaftlich
eine groBBe Herausforderung fiir einen Wasserkraftbetreiber dar.

Fir die Umsetzung ist zwingend eine Gesamtkonzept hinsichtlich Priorisierung und zeitlicher
Umsetzung erforderlich.

Uniper hat daher in Abstimmung mit dem Bayerischen Umweltministerium einen ,Masterplan
Fischaufstiegsanlagen entwickelt und setzt diesen konsequent um.

e-on

Kachhaltige Wasserkraftnutzung

an stasllichen Gewissem in Bayern

Strategische Planung
Fischaufstiegsanlagen an E.ON-
Kraftwerken

Masterplan Fischaufstiegsanlagen

Grundlagen fir Erstellung Masterplan

« Studien zur biologischen Durchgéngigkeit von bestimmten
Querbauwerken bzw. Gewéasserstrecken an Donau und deren
Nebenfllissen, E.ON/BEW, August 2008

* Priorisierungskonzept Fischbiologische Durchgéngigkeit in Bayern
Landesamt fir Umwelt, Marz 2011

* Umsetzung von unten nach oben sowie von grof3 nach klein

* Spotmarktpreis Strom: ~ 51 EUR/MWh (Stand: 2011)

» Kostenansatz Fischaufstiegsanlagen: ~ 130 TEUR/m Fallhéhe
* Gesamtbaukosten: ~ 50 Mio EUR

* Errichtung von 2 bis maximal 4 FAA/Jahr

4
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Masterplan Fischaufstiegsanlagen (Stand 2010)

Donau * raavm Lech i

Zusammenfassung
MaBnahmen im Bewirtschaftungszeitraum bis 2015: ca. 21 FAA
MaBnahmen im Bewirtschaftungszeitraum bis 2021: ca. 16 FAA
MaBnahmen im Bewirtschaftungszeitraum bis 2027: ca. 6 FAA

Anzahl GesamtmaBnahmen: 43 FAA

Herausforderungen bei der Umsetzung

Planungsgrundlagen

Merkblatt DWA M 509
e e e
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1996 Gelbdruck 2011 Februar 2012
WeiBdruck 2014
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Herausforderungen bei der Umsetzung

Genehmigungsverfahren
 Diskussion Zielfischarten/-gréBen

* Dimensionierung/Dotierung FAA

* Leitstrdmung am Einstieg/Zusatzdotation

* Lage Einstieg

Unterschiedliche Zielvorstellungen aller Beteiligten
* Fremdwasser in FAA
* Aufwand Monitoring

* Dauer Genehmigungsverfahren

Herausforderungen bei der Umsetzung

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

* Erhéhung Kostenansatz 130 TEUR/mFallhéhe - 260 TEUR/mFallhéhe
¢ Anstieg Gesamtkosten FAA von ~ 50 Mio EUR auf ~ 100 Mio EUR
 Strompreisverfall ~ 51 EUR/MWh > ~ 22 EUR/MWh

* Umfang/ Kosten Monitoring

- Umsetzung Masterplan unter diesen Randbedingungen sehr schwierig
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Umsetzungsbeispiele

Fischaufstiegsanlage Ingolstadt

Hintergrund

Herstellung der 6kologischen Durchgéngigkeit an der
Donau am Kraftwerk Ingolstadt

Technische Daten

- Zielfischart: Huchen

- Gesamtlange: 1,2 km

- Gesamthéhendifferenz: 7,8 Meter

- Einstieg: 400 m unterhalb des Kraftwerkes

- Nutzung und &kolog. Aufwertung des
Seitengrabens auf ca. 1 km Lange

- Neubau einer Raugerinnestrecke auf 120 m Lange

- Vertical-Slot-Schlitzpass mit 27 Becken als
Ausstiegsbauwerk im Oberwasser

Inbetriebnahme und Kosten

Inbetriebnahme: Dezember 2014
; il o Gesamtkosten: 1,6 Mio EUR
Ausstiegsbauwerk Oberwasser Monitoring: 80 TEUR
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Umsetzungsbeispiele

Fischaufstiegsanlage Altheim

Hintergrund

Herstellung der 6kologischen Durchgangigkeit der

Isar am Kraftwerk Altheim

Technische Daten

- Zielfischart: Huchen

- Gesamtlange 4 km,

- Gesamthoéhendifferenz: 8,5 m,

- Einstieg: 330 m unterhalb des Kraftwerkes

- Nutzung und 6kologische Aufwertung des
Seitengrabens auf ca. 3,6 km Lange

- Neubau von zwei Raugerinnestrecken auf gesamt
100 m Lange

- Ausstieg: Vertical-Slot-Schlitzpass mit 13 Becken
far 1,50 m Hoéhendifferenz

Inbetriebnahme und Kosten

& 0 i Ty i
FAA AHM: Einstieg im Unterwasser Inbetriebnahme: ~ September 2015
Gesamtkosten: 1.840 TEUR

Monitoring: keine Auflage im Bescheid
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@ Bergheim

O Bertholdsheim
@ Bittenbrunn
© Ingolstadt

@ Vohburg

@ Dornstetten
@ Kaufering
@ Kinsau

@ Klein Kinsau
@ Landsberg
@ Lechblick
@ Lechmiihlen
© Merching
@ Pitzling

@ Prittriching
@ Scheuring
@ Schwabstadl
@ Unterbergen
@ Epfach

@ Apteldort
@ Sperber

@ Finsterau
@ Dessau

@ Urspring
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Umsetzung ,Masterplan Fischaufstiegsanlagen®

Sachstand Juni 2016

@ Altheim

@ Dingolfing

@ Ettling

© Gottfrieding
Gummering

© Kriin

@ Landau

O© Niederaichbach

© Niedernach

© Oberfihring

@ Pielweichs

© Schonmihl

@ TW Gottfrieding

© Wehr Baierbrunn

@ Wehr Icking

@ Wehr Oberfohring

@ Wehr Oberzolling

Uniper Kraftwerke durchgéngig
FAA noch zu errichten (21)
FAAim Bau(4)

FAA fertiggestellt(18)

MaBnahmen bis 2015: 17 FAA
MaBnahmen bis 2021: 18 FAA
MaBnahmen bis 2027: 8 FAA
43 FAA

Fazit

werden

Umsetzung ,Masterplan Fischaufstiegsanlagen®

Dauer fiir Planungsphase und Genehmigungsverfahren zu lange
* Unterschiedliche Zielvorstellungen kdnnen nicht durch Antragsteller geldst

* Abricken vom Dogma ,Einstieg direkt am Turbinenauslauf* ist positiv

* Weg von reiner FAA zum Multifunktionsbauwerk (Gewéasservernetzung,
Schaffung von Lebensraumen etc.) ist positiv

* Andere Lésungen als streng nach Merkblatt sind erfolgreich
» Erfordernis und Umfang Monitoring sollte Ubergeordnet geklart werden

- Umsetzung Masterplan unter derzeitigen Randbedingungen sehr
schwierig
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uni Aufmerksamkeit!
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